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CONVENTION DE DELEGATION  
POUR L’EXERCICE DES ITEMS 1° et 8° DE LA GEMAPI  

SUR LES AFFLUENTS NON STRUCTURES  
EN SYNDICATS DE BASSIN VERSANT 

 
ENTRE L’EPTB SAONE ET DOUBS 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 VALLEES VERTES 
 

Avenant n°1 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
L’EPCI Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes, dont le siège social est situé :19 Avenue 
Gaston RENAUD - 25340 Pays de Clerval représenté par son Président, autorisé à signer le présent 
avenant par la délibération n°2022/43 en date du 31 mars 2022, dénommé EPCI, 
 

D’UNE PART, 
 
ET, 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs, dont la résidence administrative 
de son siège social se trouve : 220 rue du km 400 – 71000 MACON, représenté par son Président, 
autorisé à signer le présent avenant par la délibération n° 22.28 du 28 juin 2022, dénommé EPTB, 
 

D’AUTRE PART, 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par convention signée en date du 08/07/2022, la Communauté de communes des 2 Vallées Vertes a 

délégué à l’EPTB Saône et Doubs une partie de l’exercice de la compétence GEMAPI (correspondant 

aux items 1 et 8 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement), sur les sous-bassins versants 

d’affluents de son territoire non couverts par une structure de bassin.  

 

Cette convention a été signée pour 3 ans, autour d’objectifs et d’un programme d’actions précis, 

aujourd’hui en cours de mise en œuvre.  

 

Conformément aux dispositions de la convention, des échanges ont régulièrement lieu entre les 

Parties pour le suivi de la mise en œuvre des actions. Un bilan à mi-parcours a par ailleurs été partagé 

entre la CC et l’EPTB fin 2023. C’est dans ce contexte qu’il est aujourd’hui proposé d’actualiser par 

avenant certaines dispositions de la convention, pour sa seconde partie de mise en œuvre.   

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 

 
Le présent avenant a pour objet l’actualisation :  

- Des actions listées à l’article 4 de la convention, et détaillées en annexe de la convention 
- Des objectifs et indicateurs de réalisation de ces actions. 
 

 
ARTICLE 2 : Actions identifiées à la convention initiale et état d’avancement à mi-parcours 
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Actions déléguées à l’EPTB 
Objectif de réalisation 

initialement prévu 
Etat d’avancement (fin 2023) 

Restauration morphologique 
du ruisseau de Soye – 
secteur traversée de 

Pompierre-sur-Doubs : 
études et travaux 

Finalisation des études 
avant fin 2023 

Etudes engagées en 2022, en cours 

Réalisation des travaux 
avant fin 2024 

Programme de travaux en cours de 
discussion à la Commune et les 

propriétaires (ne pourront être réalisés en 
2024) 

Restauration morphologique 
du ruisseau de Mancenans : 

études de faisabilité / 
avant-projet 

Finalisation des études 
avant fin 2024 

Etudes en cours de préparation (travail en 
cours sur le CCTP) 

Accompagnement technique 
pour le suivi des ruisseaux, 
gestion des problématiques 

d'entretien et 
sensibilisation des 

propriétaires riverains  

Mission étalée sur la 
période 2022-2024 

Diagnostic terrain des ruisseaux + 
stratégie globale pour accompagnement 
de la CC sur problématiques d’entretien 

réalisés (27 jours de travail en 2022-2023) 

 
 
ARTICLE 3 : Actualisation des actions inscrites à la convention et des objectifs de réalisation 

 

Les modifications du programme d’actions sont les suivantes :  

- Report des travaux de restauration morphologique du ruisseau de Soye dans la traversée de 

Pompierre-sur-Doubs (études bien engagées, mais travaux pas prêts à être réalisés en 2024 

du fait de la nécessité d’une phase de concertation avec la Commune et les propriétaires 

riverains assez longue), et ajustement du coût des études et du nombre de jours de travail 

pour les études et la concertation (ingénierie EPTB) ; 

- Sur le ruisseau dit « du château » à Soye (principal affluent du ruisseau de Soye, ayant fait 

l’objet de travaux de reméandrage en 2021), rajout d’une mission de suivi écologique après-

travaux et d’une légère réintervention (petits travaux complémentaires sur secteur aval 

restauré : mise en place d’un seuil de fond près de la confluence, afin d’éviter une érosion 

régressive). 

Le programme d’actions actualisé avec objectifs ajustés est ainsi le suivant. Il est détaillé au 

document en annexe I.   

 

Actions déléguées à l’EPTB Objectifs de réalisation  

Restauration morphologique du ruisseau de Soye – 
secteur traversée de Pompierre-sur-Doubs : études 

de faisabilité / avant-projet  
Finalisation des études avant fin 2024 

Restauration morphologique du ruisseau de 
Mancenans : études de faisabilité / avant-projet 

Lancement des études avant fin 2024 
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Secteur reméandré du ruisseau « du château » à 
Soye : suivis N+3 après travaux et réintervention 

Réalisation des suivis en 2024 

Réintervention à confirmer 

Accompagnement technique pour le suivi des 
ruisseaux, gestion des problématiques d'entretien 

et sensibilisation des propriétaires riverains  
Mission étalée sur la période 2022-2024 

 
 
 
ARTICLE 4 : Dispositions financières 

 

Sur la base du programme d’actions initial, le montant estimatif global des dépenses s’élevait à 

315 819 € TTC, avec une participation résiduelle de l’EPCI estimée à 80 319 € TTC. 

Sur la base du programme d’actions actualisé (cf. détail en annexe), le montant estimatif global des 

dépenses s’élève à 148 875 € TTC, avec une participation résiduelle de l’EPCI estimée à 53 347 € TTC. 

 

 
 
 
 
 
Fait à                    , le 
 
 
En double exemplaire. 
 
  
Le Président de la Communauté de Communes 

des 2 Vallées Vertes 
Le Président de l’EPTB Saône et Doubs 
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Annexe : programme d’actions triennal et détail estimatif actualisés par poste de dépense  

 

  Intitulé détaillé 
Année 

prévisionnelle 
de réalisation 

Montant 
prévisionnel 
prestations 

externalisées 
(€ TTC) 

Nbre de jours 
prévisionnels 
ingénierie en 

régie 

Cout 
journalier 
ingénierie 

EPTB (€ TTC) 

Montant 
prévisionnel 
ingénierie en 
régie (€ TTC) 

Montant 
total du 

projet (€ TTC) 

Montant 
subventions 

Frais de ligne 
de trésorerie 

Frais de 
consultation 

Montant 
reste à charge 

(€ TTC) 

Items 1 
et 8 de 

la 
GEMAPI 

Restauration morphologique du ruisseau 
de Soye - secteur n°2 traversée de 
Pompierre-sur-Doubs : études de 
faisabilité et d'avant-projet + concertation 
locale 

Démarrage 
2022 

40 000,00 € 35 325,00 € 11 375,00 € 51 375,00 € 37 687,50 € 128,00 € 108,00 € 13 923,50 € 

Restauration morphologique du ruisseau 
de Mancenans : études de faisabilité et 
d'avant-projet 

Démarrage 
2024 

50 000,00 € 25 325,00 € 8 125,00 € 58 125,00 € 44 062,50 € 160,00 € 108,00 € 14 330,50 € 

Tronçon restauré du ruisseau dit "du 
château" à Soye : suivis N+3 après travaux 
et réintervention sur partie aval 

Démarrage 
2024 

15 000,00 € 15 325,00 € 4 875,00 € 19 875,00 € 14 437,50 € 48,00 € 108,00 € 5 593,50 € 

Autres 
missions 

Accompagnement technique pour le suivi 
des ruisseaux, gestion des 
problématiques d'entretien et 
sensibilisation des propriétaires riverains 

Période 
mi2022-
mi2025 

 60 325,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € -   €   19 500,00 € 

 TOTAL   135  43 875,00 € 148 875,00 €  336,00 € 324,00 € 53 347,50 € 

 


